

目次

1. Project 2010 の開始.....	1
1.1 プロジェクトとは.....	2
1.2 プロジェクト管理の流れ.....	2
1.3 Project の起動と初期画面.....	4
1.4 カレンダーの変更.....	7
1.5 オプションの変更.....	14
2. タスクの計画.....	17
2.1 プロジェクトの開始日・終了日.....	18
2.2 タスクの入力.....	22
2.3 アウトライン.....	27
2.4 タスクの編集.....	31
2.5 定期タスク.....	33
2.6 タスクの期間.....	35
2.7 スケジュールモードの変更.....	38
2.8 タスク間のリンク.....	41
2.9 タスクの制約.....	45
3. ガントチャートの編集.....	49
3.1 文字の編集.....	50
3.2 バーの編集.....	51
3.3 タイムスケールの変更.....	55
3.4 表示フィールドの編集.....	58
4. リソース.....	61
4.1 リソースの割り当て.....	62
4.2 割り当ての変更.....	65
4.3 リソースシート.....	68
4.4 リソースカレンダー.....	74
4.5 リソース配分状況シート.....	76
4.6 リソースの平準化.....	77
5. 計画の完了.....	81
5.1 クリティカルタスクの調整.....	82
5.2 シートの表示変更.....	85
5.3 プロジェクトの保存.....	89
5.4 印刷設定.....	92
6. 進捗管理.....	97
6.1 進捗管理の流れ.....	98
6.2 実績の入力.....	99
6.3 複数タスクの更新.....	104
6.4 イナズマ線.....	106
7. 付録.....	109